



N°	DESCRIPCION DEL PROYECTO	Responsable del Proyecto	Estatus	Plazo establecido	Nivel de Ejecucion %
1	Estudio de factibilidad Social, Técnica, Económica y Financiera para el Desarrollo de un Complejo gubernamental o Plaza Cívica en el Sector del Marañón y donde ya hemos tenido acercamiento con algunos Ministerios que podrían tener el interés de Formar parte del Proyecto, como son: Miviot, Mitradel, MICI, MIDES, Ifarhu. ETAPA LICITACION.	Osmeida Ferguson	Licitación por Mejor Valor No.2017-3-30-0-08-LV-002736; Adjudicado, en proceso de Refrendo de Contraloría	Corto Plazo	95%
2	Desarrollo e implementación de un sistema de manejo de inventario de tierras del BHN, que permita un mejor control de los Bienes del BHN. ETAPA FORMULACION DE PROYECTO.	Osmeida Ferguson	Preparación de Pliego de Cargos.	Mediano Plazo	85%
3	Remodelación del edificio localizado en Veracruz, provincia de Panamá Oeste; que albergará un Centro de Capacitación y Formación para el BHN u otras Instituciones del estado que requieran del Uso del Mismo. ETAPA FORMULACION DE PROYECTO.	Osmeida Ferguson	Formulacion de Proyecto.	Corto Plazo	100%

Corto Plazo= menos de 6 meses

Mediano Plazo = 6 meses a un 1 año

Largo Plazo = más de 1 año