



N°	DESCRIPCION DEL PROYECTO	Responsable del Proyecto	Estatus	Plazo establecido	Nivel de Ejecucion %
1	Formulación del Proyecto Desarrollo para la Modernización Tecnologica del BHN	Egberto Ponte	Formulación (codigo SINIP 019979.999)	Corto plazo	25
2	Formulación del Proyecto de Construcción de Muro de Protección en Perimetro de borde de Playa del Centro de Veracruz.	Osmeida Ferguson	Formulación (codigo SINIP 022028.000)	Corto plazo	25

Corto Plazo= menos de 6 meses

Mediano Plazo = 6 meses a un 1 año

Largo Plazo = más de 1 año