



N°	DESCRIPCION DEL PROYECTO	Responsable del Proyecto	Estatus	Plazo establecido	Nivel de Ejecucion %
1	Ejecución del Proyecto Desarrollo para la Modernización Tecnologica del BHN	Egberto Ponte	Formulación (codigo SINIP 019979.999)	Mediano plazo	10

Corto Plazo= menos de 6 meses

Mediano Plazo = 6 meses a un 1 año

Largo Plazo = más de 1 año