

| Proyectos Institucionales | Avance a abril 2021 |
|--|---------------------|
| 1.1 Actividad: Servicio de Análisis y diagnóstico para los procesos y estructura organizacional del BHN. | 20% |
| 1.2 Actividad: Modernización y optimización de los procesos de recaudación y gestión de recuperación de cartera morosa del BHN. | 20% |
| 1.3 Actividad: Desarrollo e Implementación de los Manuales de Riesgos Bancarios (conforme al acuerdo No. 008-2010 de 1 de diciembre de 2010) | 20% |
| 1.4 Actividad: Incorporación de expedientes de adjudicatarios/as y sus actualizaciones. | 10% |
| 1.5 Actividad: Adquisición de Insumos Varios | 100% |
| 1.6 Actividad: Auditoria(s) y Evaluación de Proyecto | 50% |
| 1.7 Actividad: Apoyo PNUD (adquisiciones M&E y género) | 100% |
| 2.1 Actividad: Actualización de la versión, procesos, productos y servicios de IBS Core Bancario | 10% |
| 2.2 Actividad: Incorporación a la Red Telered y ACH | 80% |
| 2.3 Actividad: Adquisición de Computadoras | 100% |
| 2.4 Actividad: Hospedaje de versión de IBS | 80% |

| | |
|---|--------------------|
| <p>2.5 Actividad: Plataforma de seguridad, firewalls y componentes.</p> | <p>20%</p> |
| <p>2.6 Actividad: Servicio y Gestión de Proyectos y Aseguramiento de la Calidad.</p> | <p>90%</p> |
| <p>2.7 Actividad: Diseño de una nueva plataforma tecnología para el hospedaje de todos los sistemas informáticos del BHN.</p> | <p>100%</p> |
| <p>2.8 Actividad: Diseño de una solución institucional de aseguramiento perimetral de sistemas.</p> | <p>20%</p> |
| <p>2.9 Actividad: Aseguramiento de calidad en la implementación de la nueva versión del IBS DataPro.</p> | <p>80%</p> |
| <p>2.10 Actividad: Diseño e implementación de Estrategia de digitalización de documentos.</p> | <p>20%</p> |
| <p>2.11 Actividad: Contratación del Project Management</p> | <p>80%</p> |
| <p>3.1 Actividad: Servicios Contractuales para la inclusión a Propiedad Horizontal, Segregación de Apartamentos por número de fincas y Titulación Individual de Apartamentos del Plan Piloto Registral del BHN.</p> | <p>20%</p> |
| <p>4.1 Actividad: Servicios Contractuales para la segregación y titulación de lotes para beneficiar a los actuales residentes que ocupan las fincas del BHN a través de la modalidad "Asentamientos informales" del Plan Piloto Registral del BHN.</p> | <p>20%</p> |